

Приложение 1  
к Паспорту ОСИ № 159  
Дата «11» сентября 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МАДОУ  
«ЦРР – д\сад № 108» г. Сыктывкара  
\_\_\_\_\_ И.В. Борисова

«11» сентября 2019 г.

**«Дорожная карта ОСИ»**

**(план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг)**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
«Центр развития ребёнка - детский сад № 108» г. Сыктывкара корпус 2  
(наименование учреждения)  
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 98  
Адрес объекта

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятий</b>	<b>Категории инвалидов</b> (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)	<b>Срок исполнения</b> (этап работы* и дата)	<b>Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия</b> (с указанием источника финансирования)	<b>Примечание</b> (дата контроля и результат)
<b>1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ</b>					
1**	<b>Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте</b> путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	К,О,С	1 этап 2018	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности	31 декабря 2018 Приказ от 20.11.2018г. № 141/1 «О назначении ответственного по работе с инвалидами в

				для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"	
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"	31 декабря 2018 Приказ от 20.11.2018 № 141/1 «О назначении ответственного по работе с инвалидами
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с	31 декабря 2018 Должностные инструкции ответственных сотрудников. Положение о ситуационной помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями

				возможностью учета региональной специфики"	
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"	31 декабря 2018 План инструктажа Журнал учета инструктажа Инструкции При приме нового сотрудника, 1 раз в 6 мес. и при изменении действующего законодательства
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	ГОСТ Р 52872-2012. Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной	31 декабря 2018 «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта по вопросам доступности объекта и услуг»; «Памятки об оказании ситуационной помощи на объекте

				специфики"	
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г,С	1 этап 2018	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Соглашение со специализированной организацией.	Ситуационно, по мере необходимости
2	<b>Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)</b>	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»	Обновляется по мере необходимости Приказ от 20.11.2018 № 141/1 «О назначении ответственного по работе с инвалидами
3	<b>Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате</b>	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»	Обновляется по мере необходимости Приказ № 141/1 от 20.11.2018 О назначении ответственного по работе с инвалидами
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	ГОСТ Р 52872-2012.	31 декабря 2018 Обновляется по мере необходимости

	состоянии доступности объекта и услуг				«Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта по вопросам доступности объекта и услуг»
<b>2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕпятСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам</b>					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	Проектно-сметная документация Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Вариант «Б»
2	Осуществление строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Вариант «Б»
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Вариант «Б»
3.1	<b>По территории объекта</b>				
3.1.1	Ремонтные работы: - восстановление целостности покрытия путей движения; - демонтаж бордюров на пути движения; - монтаж/демонтаж бордюров по краям путей движения; - монтаж мест отдыха на пути движения; - монтаж/демонтаж системы освещения на пути движения и в зоне отдыха; - монтаж плана размещения объектов на	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 2 000 тыс.руб.

	<p>территории;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж перепадов высот по пути движения;</li> <li>- монтаж информационных табличек на Брайля;</li> <li>- монтаж тактильных направляющих и предупреждающих.</li> </ul>				
3.1.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- тактильные средства навигации и предупреждения;</li> <li>- мнемосхема;</li> <li>- информационные таблички на Брайля.</li> </ul>	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	<p>СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 150 тыс. руб.</p>
3.2.	<b>По входу в здание</b>				
3.2.1	<p>Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж дверей;</li> <li>- демонтаж порогов;</li> <li>- монтаж/демонтаж дверных ручек;</li> <li>- монтаж/демонтаж поручней на лестнице;</li> <li>- монтаж/демонтаж пандуса;</li> <li>- монтаж/демонтаж покрытия на лестнице входной площадке и тамбура;</li> <li>- монтаж информационных табличек на Брайля;</li> <li>- монтаж тактильных направляющих и предупреждающих перед лестницей входной дверью и дверью в тамбуре;</li> <li>- выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);</li> <li>- выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);</li> </ul>	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	<p>СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 2,5 млн.руб.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж бортиков по краям ступеней;</li> <li>- ремонт покрытия лестниц;</li> <li>- монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше;</li> <li>- монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на входной площадке и тамбуре.</li> </ul>				
3.2.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- опорные устройства поручни;</li> <li>- кнопка вызова персонала;</li> <li>- тактильные средства навигации и предупреждения;</li> <li>- информационные таблички на Брайля.</li> </ul>	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 300 тыс.руб.
3.3	<b>По путям движения в здании</b>				
3.3.1	<p>Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж дверей;</li> <li>- демонтаж порогов;</li> <li>- монтаж/демонтаж дверных ручек;</li> <li>- монтаж поручней вдоль стен;</li> <li>- монтаж/демонтаж поручней на лестнице;</li> <li>- монтаж мнемосхемы;</li> <li>- монтаж информационных табличек на Брайля;</li> <li>- монтаж кресел и т.п. в зоне отдыха и ожидания;</li> <li>- выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);</li> <li>- выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);</li> <li>- ремонт покрытия лестниц;</li> <li>- монтаж/демонтаж антискользящего покрытия</li> </ul>	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 1,3 млн. руб.

	на лестничном марше; - оборудования зоны безопасности для МГН.				
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации: - поручни опорные; - мнемосхема; - информационные таблички на Брайля; - ступенькоход; - кресло-коляска.	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСП приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 470 тыс.руб.
3.4	<b>По зоне оказания услуг</b>				
3.4.1	Ремонтные работы: <i>Кабинетная форма:</i> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж покрытия; <i>Зальная форма:</i> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж кнопки вызова в спальном помещении; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж покрытия; - разметка мест для МГН; - монтаж/демонтаж покрытия.	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСП приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 500 тыс.руб.
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации: - индукционные петли; - кнопка вызова в спальное помещение; - электронные лупы увеличители.	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСП приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 150 тыс.руб.
3.5	<b>По санитарно-гигиеническим помещениям</b>				



3.5.1	Ремонтные работы: <i>Туалет</i> - монтаж/демонтаж унитаза; - монтаж/демонтаж умывальника; - монтаж/демонтаж смесителя; - монтаж кнопки вызова; - монтаж/демонтаж перегородок; - монтаж поручней рядом с унитазом и раковиной; - монтаж/демонтаж зеркала; - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор туалетной бумаги и т.п.).	К,О,С	2 этап 2018-2025	СП 59.13330.2016 п.6.3. ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 600 тыс.руб.
3.5.2	Приобретение технических средств адаптации: <i>Туалет:</i> - кнопка вызова персонала; - поручни опорные для унитаза и раковины.	К,О,С	2 этап 2018-2025	СП 59.13330.2016 п.6.3. ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 150 тыс.руб.
3.6	<b>По системе информации</b> – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 51671-2000 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025
3.6.1	Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 52872-2012. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на

					период составления дорожной карты) 50 тыс.руб.
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2 этап 2018-2025	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» СП 59.13330.2016 п.6.5; ГОСТ Р 56832-2015; ГОСТ Р 50918-96; ГОСТ Р 50917-96. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 500 тыс.руб.
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания	С	1 этап 2018	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	Конец 2018 Оборудовано место для собаки поводья, допуск на объект по предъявлению соответствующих документов на собаку поводья Приказ «Об утверждении допуска собаки- поводья «Положение о допуске собаки-поводья
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	СП 59.13330.2016 п.6.2.19-6.2.32	Конец 2025 года Сумма

	особенностей восприятия			Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 150 тыс.руб.
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018 Разработка памяток на объекте 2 этап 2018-2025 Информационно-диспетчерская служба и инфо-киоски по мере необходимости	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	31 декабря 2018 Памятки на объекте для МГН 2 этап 2018-2025 Информационно-диспетчерская служба и инфо-киоски по мере необходимости Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 10 тыс.руб.
3.7	<b>По путям движения к объекту</b>				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Информация на сайте учреждения, памятки в социальных учреждениях, памятки на самом объекте. Ходатайство в Администрацию МО ГО "Сыктывкар"	Ответ на ходатайство Администрацией МО ГО «Сыктывкар»
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Обращение в МО ГО "Сыктывкар" по	Ответ на ходатайство Администрацией МО

	ближайшей остановки пассажирского транспорта			восстановлению путей движения до объекта, оборудование остановочного комплекса в соответствии с требованиями для МГН. Ходатайство в Администрацию МО ГО "Сыктывкар"	ГО «Сыктывкар»
--	--	--	--	--	----------------

*Примечания:*

\* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);

\*\* - мероприятия, указанные в **п.1 раздела 1** и **п.3 раздела 2** (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.

**СОГЛАСОВАНО:**

**Представитель общественной организации инвалидов**

**КРО ВОИ**

*Название организации*

(\_\_\_\_\_)

*Фамилия, Имя, Отчество*

167005, г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, д.19,

тел. 8 (8212) 51-20-65, email: komivoi@yandex.ru

*(координаты для связи)*

Дата согласования « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями *(ненужное зачеркнуть)*

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ\*\*\*

\_\_\_\_\_  
\*\*\* - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий